



Governo do Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca  
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

M.DEX Nº 215

Florianópolis, 09 de dezembro de 2019.

Da: Diretoria de Administração e Finanças  
Para: Gestores / Gerentes  
Assunto: Processos licitatórios 2020

Sr(a)s Gestores,

Levando em consideração o Art.4º e o Art.47º do RILC-EPAGRI, a Diretoria Administrativa Financeira, através deste memorando, divulga o planejamento de aquisições para o ano de 2020, que deverá ser seguido pelas unidades com o objetivo de otimizar os recursos humanos e financeiros, bem como, viabilizar aquisições de forma planejada.

A partir de 2020 os processos licitatórios deverão ter valor mínimo de R\$ 20 mil reais. Sendo assim, valores menores serão tratados como exceção e avaliados pela diretoria.

Em anexo segue matriz com cronograma dos processos licitatórios.

  
Giovani Canola Teixeira  
Diretor

## CRONOGRAMA PROCESSOS LICITATÓRIOS 2020

| AQUISIÇÃO  | J | F     | M     | A     | M      | J      | J      | A      | S     | O | N | D |
|--|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---|---|---|
| ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA                                      | X | X(TR) | X(ED) |       |        |        |        |        |       |   |   |   |
| INSUMOS 1ª AQUISIÇÃO   | X | X     | X     | X(TR) | X (ED) |        |        |        |       |   |   |   |
| INSUMOS 2ª AQUISIÇÃO   |   |       |       | X     | X      | X      | X(TR)  | X (ED) |       |   |   |   |
| REAGENTES 1ª AQUISIÇÃO   | X | X     | X     | X(TR) | X (ED) |        |        |        |       |   |   |   |
| REAGENTES 2ª AQUISIÇÃO   |   |       |       | X     | X      | X      | X(TR)  | X (ED) |       |   |   |   |
| OBRAS CIVIS  | X | X     | X     | X     | X(TR)  | X      | X(ED)  |        |       |   |   |   |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO   | X | X     | X     | X     | X(TR)  | X(ED)  |        |        |       |   |   |   |
| INVESTIMENTOS (CT/EE/GR)   |   |       |       | X     | X      | X      | X      | X(TR)  | X(ED) |   |   |   |
| INVESTIMENTOS OUTROS - SEDE                                      | X | X     | X     | X     | X      | X(TR)  | X (ED) |        |       |   |   |   |
| SOFTWARE   |   |       | X     | X     | X      | X (TR) | X      | X(ED)  |       |   |   |   |
| HARDWARE   |   | X     | X     | X     | X(TR)  | X      | X(ED)  |        |       |   |   |   |
| VEÍCULOS / TRATORES  | X | X     | X     | X(TR) | X      | X(ED)  |        |        |       |   |   |   |
| MATERIAL GRÁFICO   | X | X     | X(TR) | X(ED) |        |        |        |        |       |   |   |   |
| MANUTENÇÃO PREDIAL   | X | X     | X     | X(TR) | X(ED)  |        |        |        |       |   |   |   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (manutenções, lavanderia, lava ções, etc.) | X | X     | X     | X     | X(TR)  | X(ED)  |        |        |       |   |   |   |
| OUTROS NÃO PREVISTOS   |   |       | X     | X     | X      | X(TR)  | X      | X(ED)  |       |   |   |   |

|                |   |                    |      |               |      |                      |
|----------------|---|--------------------|------|---------------|------|----------------------|
| Prazos limites | X | Preparação/ajustes | (TR) | Entrega do TR | (ED) | Lançamento do edital |
|----------------|---|--------------------|------|---------------|------|----------------------|

