



MC.DEX Nº 06

Florianópolis, 19 de janeiro de 2021.

Da: Diretoria de Administração e Finanças
Para: Gerentes das Unidades, CPC, Chefes de Divisão de Gestão Administrativo Financeiro
Assunto: Cronograma das aquisições para o ano de 2021

Levando em consideração o Art. 4º e o Art.47º do RILC-Epagri, a Diretoria Administrativa Financeira divulga o cronograma das aquisições para o ano de 2021.

O cronograma tem como objetivo:

- 1 - O planejamento das aquisições;
- 2 - Atender as demandas de aquisições de produtos e serviços das unidades de pesquisa e extensão;
- 3 - Adequar o calendário de licitação frente a prazos de aquisição, contratação e pagamento;
- 4 - A capacidade de processamento da equipe de licitações e do CPC;
- 5 - A redução de dispensas de licitação.

A Diretoria estabelece o calendário de programação de licitações, conforme segue:

Calendário das licitações 2021

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Gêneros alimentícios		X	X	X	X							
Insumos agrícolas		X	X	X	X	X	X	X				
Insumos laboratoriais		X	X	X	X	X	X	X				
Viagens técnicas		X	X	X								
Mat. Expediente		X	X	X								
Mat. Limpeza		X	X	X								
Aquisição pneus		X	X	X	X	X						
Serviços de manutenção									X	X	X	
Aquisição de investimento		X	X	X	X	X	X	X	X			
Aquisição de EPIs		X	X	X	X							
Aquisição de Mat diversos		X	X	X	X	X	X					
Alienação inservíveis (PLEs)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

As aquisições de gêneros alimentícios devem ser planejadas dentro de uma perspectiva de liberação dos eventos em função das restrições da COVID.

O planejamento das unidades deve se dar de tal forma que, os meses assinalados são aqueles que os processos deverão estar com o edital lançado.

O valor mínimo para deflagração de um processo licitatório é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil Reais), desta forma, buscar agregar as aquisições em outros processos licitatórios compatíveis. Situações com valores menores serão tratados como exceção e avaliados pela diretoria.

As aquisições de serviços em geral deverão ser concentradas, sempre que possível ao final de cada ano, de tal forma que os contratos serão executados logo no início do ano subsequente.

As aquisições de insumos, quando possível, deverão ser priorizadas, pois como ocorre com certa frequência, caso algum lote fique deserto ou fracassado, haja tempo para uma nova licitação.



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Para as aquisições que utilizem fontes com exigência de gasto dentro do exercício (Fonte 100), iniciar o mais breve possível a formatação do processo, para que tão logo o recurso esteja liberado, seja adquirido.

Os meses de novembro e dezembro serão utilizados para o planejamento das aquisições para o ano subsequente.

Giovani Canola Teixeira
Diretor Administrativo Financeiro